

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 1»

(МБОУ «Гимназия № 1»)

ПРИКАЗ

от 16.12.2025 года

№ 164/4

г. Ханты-Мансийск

**Об утверждении плана мероприятий по реализации Федерального проекта
«Производительность труда»**

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, уставом МБОУ «Гимназия №1», во исполнение приказов Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска от 10.12.2025 года № 1135, от 15.12.2025 года № 1158, во исполнение приказа директора МБОУ «Гимназия № 1» от 11.12.2025 года № 161/5, с целью снижения затрат ресурсов учреждения и для повышения эффективности процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации федерального проекта «Производительность труда» в МБОУ «Гимназия № 1», согласно приложению 1 настоящего приказа.
2. Членам рабочей группы, указанной в приложении 1 приказа директора МБОУ «Гимназия № 1» от 11.12.2025 года № 161/5, обеспечить реализацию Плана мероприятий, указанного в приложении 1 настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Гимназия №1»

А.Ю. Ряшина

**План мероприятий по реализации проекта «Реализация информационной системы учёта достижений педагогов»
в МБОУ «Гимназия № 1»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Подготовительный этап				
1	Анализ текущей системы учёта достижений	Январь, 2026	Заместители директора, методисты	Проведен аудит существующих методов и инструментов учёта. Выявлены проблемы и недостатки в текущем процессе.
2	Определение целей и задач проекта	Январь, 2026	Заместители директора, методисты	Сформулированы цели внедрения информационной системы. Определены ключевые задачи для достижения поставленных целей.
3	Создание рабочей группы	Январь, 2026	Заместитель директора по УВиМР	Сформирована команда из педагогов, администраторов и IT-специалистов. Назначен ответственный за реализацию проекта.
4	Регистрация рабочей группы МБОУ «Гимназия № 1» для участия в проекте, прохождение обучения	Декабрь 2025	Заместитель директора по УВиМР, члены рабочей группы	Члены рабочей группы зарегистрированы, обучение пройдено
5	Изучение нормативно-правовой базы (муниципальной, региональной, федеральной) по проекту «Производительность труда»	В течение срока реализации проекта	Заместитель директора по УВиМР, члены рабочей группы	Подготовлен пакет документации по реализации проекта
6	Направление заявки на участие в проекте «Производительность труда» на сайте производительность.РФ	Декабрь 2025	Заместитель директора по УВиМР	Согласованная заявка на участие в проекте по тиражированию лучших практик
Проектирующий этап				

7	Ознакомление с лучшими практиками в разделе «База знаний» на сайте производительность.РФ по выбранному направлению, адаптация выбранной практики при реализации проекта в МБОУ «Гимназия № 1»	Январь, 2026	Заместитель директора по УВиМР, члены рабочей группы	Применяемая практика адаптирована
8	Сбор требований	Февраль, 2026	Заместители директора, методисты	Проведен опрос среди педагогов и обучающихся для выявления потребностей. Определен функционал системы (учёт оценок, достижения, участие в конкурсах и олимпиадах и т.д.).
9	Выбор платформы и технологий	Февраль, 2026	Заместитель директора по УР и информатизации ОП	Исследованы доступные программные решения (облачные сервисы, локальные системы. Выбрана наиболее подходящая платформа для реализации.
10	Разработка прототипа	Февраль, 2026	Заместители директора, методисты	Создан макет интерфейса информационной системы. Обсужден прототип с рабочей группой и внесены необходимые изменения.
Практический этап				
11	Разработка и тестирование	Март 2026	Заместители директора, методисты, педагогические работники	Разработано программное обеспечение на основе утверждённого прототипа. Проведено тестирование системы с участием пользователей (педагогов и учащихся).
12	Обучение пользователей	Март 2026	Заместитель директора по УР и информатизации ОП	Организованы тренинги для педагогов по использованию новой системы. – Подготовить инструкции и учебные материалы
13	Запуск системы	Март 2026	Заместители директора, методисты, педагогические	Запущена информационная система в МБОУ «Гимназия № 1» Обеспечена техническую поддержку в

			работники	первые недели после запуска.
Рефлексивный этап				
14	Мониторинг эффективности по результатам внедрения проекта	Апрель, 2026	Заместители директора, методисты	Организованы регулярные опросы среди пользователей для оценки удобства и функциональности системы. Внедрен механизм для сбора предложений по улучшению.
15	Анализ данных	Апрель, 2026	Заместители директора, методисты	Организован регулярный анализ данных о достижениях педагогов и обучающихся. Осуществлена оценка влияния системы на образовательный процесс
16	Корректировка и улучшение	Апрель, 2026	Заместители директора, методисты	На основе собранной обратной связи внесены изменения и улучшения в систему. Обновлен функционал в соответствии с новыми требованиями. Подготовлен проект ЛНА об использовании информационной системы.
Заключительный этап				
17	Подготовка итоговой справки по результатам внедрения проекта	Май, 2026	Заместитель директора по УВиМР, заместитель директора по УР и информатизации ОП	Подготовлен итоговый отчет о проделанной работе и достигнутых результатах. Презентованы результаты на общем собрании педагогического коллектива.
18	Оценка результативности внедрения проекта	Май, 2026	Заместители директора, методисты	Определены перспективы развития информационной системы. Рассмотрены возможности интеграции с другими образовательными платформами. Запланированы мероприятия по трансляции положительного опыта.